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FACT Sheet 

Erleichterungen für kleine Projektpartner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie schon in der Projektplanung die richtigen Weichen! 

 

Sie sollten schon bei der Antragstellung besondere Rücksicht auf die kleinen aber ebenso wichtigen 

Projektpartner nehmen. Wenn Sie die Aufgaben unter den Partnern geschickt verteilen, bleibt der 

administrative Aufwand auch für kleine Partner verhältnismäßig. Folgende Punkte sind exemplarisch: 

 

1. Es ist ratsam, dass die großen öffentlichen Partner die wesentlichen administrativen Aufgaben 

übernehmen. Dazu zählt insbesondere das Projektmanagement. 

2. Ergibt es sich aus der Struktur des Projektes, dass sich die Aktivitäten eines kleinen Partners nur 

auf einen Teil-Zeitraum im Projekt konzentrieren und hat er dafür in anderen Teil-Zeiträumen 

keine Kosten, kann sich der Aufwand im Berichtswesen reduzieren. Die Partner müssen Abrech-

nungs- und Prüfaufwand nämlich nur betreiben für die Auszahlungszeiträume, in denen Ihnen 

Kosten entstanden sind.  

3. Auszahlungsanträge können zweimal jährlich gestellt werden. Jeder Auszahlungsantrag ist jedoch 

verbunden mit Prüfkosten und Personalaufwand für das notwendige Berichtswesen. Beschrän-

ken Sie sich im Projekt auf den obligatorischen Auszahlungsantrag einmal jährlich, sparen Sie ei-

nigen Aufwand. Beachten Sie, dass sich alle Projektpartner in diesem Zusammenhang einig sein 

müssen. 

4. Auch einen Prüfer können Sie durch gemeinsame Verfahren besonders effizient auswählen. 

5. Versuchen Sie, gerade externe Leistungen nicht über kleine Partner abzuwickeln. Hier sind näm-

lich die Dokumentations- und Prüferverpflichtungen besonders hoch. Der Nachweis reiner Per-

sonalstunden ist erheblich einfacher1. 

6. Gerade Leadpartner können kleinen Partnern auch praktisch behilflich sein. Sie können den Part-

ner eng beim Berichtswesen begleiten, indem sie die erforderlichen Informationen und Doku-

mente zusammenstellen und auch bei der Erarbeitung behilflich sind. 

                                                 
1
 Zu den Möglichkeiten schauen Sie bitte ins Handbuch im Abschnitte förderfähige Kosten. 

Der administrative Aufwand bei Planung und Durchführung eines Interreg-Projekts ist hoch. Ge-

rade vergleichsweise kleine Projektpartner kommen schnell an die Grenzen dessen, was personell 

oder wirtschaftlich machbar ist. Der Factsheet zeigt Ihnen Ideen und Möglichkeiten auf, wie Sie 

den Aufwand für kleine Projektpartner verringern können.  
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Denken Sie aber immer daran, dass trotz unterschiedlicher Gewichtung von Aufgaben das Mitspra-

cherecht aller Partner ausgeglichen bleiben muss. 


