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FACT Sheet: Ændringer i projekter og ændringsansøgninger1 

BEMÆRK:  
1. Alle såkaldte 1:1-overførsler som indtil nu var ændringer der ikke skulle godkendes, kræ-

ver fra og med budgetåret 2020 godkendelse. For alle projekter gælder derfor, at man for 
sidste gang i årsrapporten for budgetåret 2019 kan foretage 1:1-overførsler til det kom-
mende år, der ikke skal godkendes. 

2. For alle ændringsansøgninger gælder: Den sidste frist i programmet for at indsende en 
ændringsansøgning er sammen med indsendelsen af årsrapporten for året 2021. 
 

 

1. Baggrund 

I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse 

ændringer vedrører i reglen budgettet, tidsplanen, aktiviteterne, indikatorerne, projekternes varig-

hed eller partnerskabet.  

Den årlige budgetplanlægning sikrer projekterne en struktureret planlægning internt i projekter med 

mange partnere og partnernes gensidige forpligtelse til at kunne gennemføre aktiviteterne som plan-

lagt, og samtidigt også for at sikre en pålidelig økonomisk planlægning i programmet, inklusive en 

sikring af at uudnyttede midler hurtigst muligt kunne føres tilbage i programmet og komme nye pro-

jekter til gode. 

Ikke desto mindre er ændringer i løbet af et ca. treårigt projekt helt naturlige og ikke ualmindelige og 

vidner endvidere om en større fleksibilitet i projekterne, der reagerer på ændrede omstændigheder 

eller handler proaktivt. Ændringer bidrager således til en god projektgennemførelse og målopfyldel-

se. Behandlingen af ændringsansøgningerne er imidlertid forbundet med meget arbejde på begge 

sider, altså både for projekterne såvel som for administrationen. Endvidere påvirker behandlingen af 

en ændringsansøgning også rent praktisk et projekts rapportering: Oprettelsen af en ny rapport kan 

således først ske efter endt behandling af en eventuel ændringsansøgning.  

Typiske ændringer er derfor inddelt i forskellige kategorier, hvor det f.eks. er muligt for projekterne 

selv at foretage ændringer uden Interreg-administrationens samtykke. 

Bemærk venligst at Interreg-udvalget i slutningen af 2019 besluttede, at det for absolut sidste gang 

er muligt at indsende en ændringsansøgning i forbindelse med indsendelsen af årsrapporten for 

støtteåret 2021, dvs. med den dermed forbundne frist den 15.2.2022. 

                                                           
1
 Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med gråt. 
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2.  Typiske ændringer i et budget  

I det følgende er der opført typiske ændringer, som kan opstå i løbet af et projekt. (Listen er ikke 

udtømmende). For at gøre vurderingen nemmere, er de inddelt i de to overordnede kategorier 'kræ-

ver godkendelse' (projekterne skal søge om ændringerne hos Interreg-administrationen, fordi der er 

tale om moderate eller grundlæggende ændringer) og 'kræver ikke godkendelse' (projekterne kan 

foretage ændringerne som en ubetydelig ændring med efterfølgende oplysning herom i den næste 

rapport). 

På grund af programinterne støtteretslige betingelser er budgetforskydninger mellem projektpartne-

re grundlæggende set udelukket, hvis mindst en af disse partnere modtager tilskuddet som statsstøt-

te. 

Udelukket fra de 'kræver ikke godkendelse'-ændringer er eventuelle nødvendige udgiftsneutrale 

projektforlængelser ud over den i leadpartneraftalen fastsatte projektperiode, idet støtteperioden 

her skal tilpasses i leadpartneraftalen (se pkt. 3.2). 

Hvis projektet har indsendt en tillægsansøgning, er det vigtigt at være opmærksom på, at den egent-

lige ansøgning og tillægsansøgningen bedømmes individuelt og bevilges individuelt af Interreg-

udvalget og således fra et støtteretsligt synspunkt ses som særskilte elementer i den samlede lead-

partneraftale. Derfor er ændringer og forskydning af midler mellem den egentlige ansøgning og en 

tillægsansøgning udelukket. Undtaget herfra er udgifter til aktiviteter, der nødvendigvis må ligge 

omkring afslutningen af et projekt, fx udgifter til afslutningsarrangementet og den obligatoriske slut-

evaluering (se fact sheet om tillægsansøgninger). 

 

2.1 Personaleomkostninger: 

  Kræver ikke 
godkendelse: 

BEMÆRK: gæl-
der kun til og 

med budgetåret 
2019 

Kræver god-
kendelse 

Personale med varierende timetal 

Forskydning af personaleomkostningerne til efterfølgende år pga. 
forsinkelser (medarbejdernes opgaver og personaleomkostningerne 
forbliver samlet set uændrede) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af timerne internt i 
teamet (medarbejdernes opgaver og personaleomkostningerne for-
bliver samlet set uændrede) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Overførsel af uændrede opgaver til eksisterende medarbejdere i pro-
jektet 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af beregningsmetoden
2
 X  

                                                           
2
 Bemærk: Det er ikke tanken, at beregningsmetoden skal ændres løbende. Det bør kun ske, hvis det er bydende nødven-

digt (jf. håndbogens kapitel 4.5.2.2.1) 



  

Version 5, 21.1.2020 

3 

(varierende timeberegning ->fast procent eller fuldtids, de samlede 
udgifter og medarbejdernes opgaver er uændrede) 

(1:1-overførsel) 

Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som 
løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale 

 x 

Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopga-
ver <-> administrative opgaver 

 x 

Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projekt-
løbetiden 

 x 

Personale med en fast procentdel  
Det er ikke tanken, at procentdelen skal tilpasses løbende ved denne beregningsmetode. Eventuelle udsving skal udlignes over projekt-

løbetiden 

Ansættelse af yderligere personale med henblik på at indhente for-
sinkelser (opgaverne forbliver uændrede) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af årsværkerne internt i 
teamet (medarbejdernes opgaver og årsværkerne forbliver samlet set 
uændrede. Der ændres kun på årsværkernes fordeling). 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af beregningsmetoden 
3
 

(fast procentdel -> fuldtids eller varierende timeberegning, de samle-
de udgifter og medarbejdernes opgaver er uændrede) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af de fastlagte procentdele for personalet ved uændrede 
opgaver 

 x 

Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projekt-
løbetiden 

 x 

                                                           
3
 Se ovenfor 
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Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som 
løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale  

 x 

Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopga-
ver <-> administrative opgaver 

 x 

Fuldtidspersonale
4
 

Udvidelse af arbejdskontrakten med uændrede opgaver f.eks. med 
henblik på at indhente forsinkelser, (personaleomkostningerne forbli-
ver samlet set uændrede) 

x  

Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af årsværkerne internt i 
teamet (medarbejdernes opgaver og årsværkerne forbliver samlet set 
uændrede. Der ændres kun på årsværkernes fordeling). 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ansættelse af yderligere personale med henblik på at indhente for-
sinkelser (opgaverne forbliver uændrede) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af beregningsmetoden 
5
 

(Fuldtids  -> fast procentdel eller varierende timetal) 
X 

(1:1-overførsel) 
 

Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projekt-
løbetiden 

 x 

Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som 
løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale  

 x 

Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopga-
ver <-> administrative opgaver 

 x 

 

2.2 Rejseudgifter: 

 Kræver ikke 
godkendelse: 

BEMÆRK: gæl-
der kun til og 

med budgetåret 
2019 

Kræver god-
kendelse 

Overførsel af udgifterne til godkendte aktiviteter til efterfølgende år 
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige ræk-
kefølge for aktiviteten 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgif-
terne til efterfølgende år 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Yderligere rejser til projektmøder eller planlagte workshops eller lign. 
inden for programregionen, såfremt de samlede udgifter overholdes. 
(I tilfælde af en ændret opstilling af rejseudgifterne er det vigtigt, at 
den ikke bliver for detaljeret. Den skal dog som minimum være opdelt 
i rejser til interne møder eller lign., til eksterne møder eller lign. og 
rejser uden for programregionen.) 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Gennemførelse af nye aktiviteter uden for programregionen  X 

 

2.3 Eksterne tjenesteydelser og ekstern ekspertbistand: 

 Kræver ikke 
godkendelse: 

BEMÆRK: gæl-
der kun til og 

med budgetåret 

Kræver god-
kendelse 

                                                           
4
 Fuldtids betyder, at en medarbejder udelukkende arbejder for projektet og ikke har andre opgaver. En person kan således 

godt udføre fuldtidsarbejde i projektet med mindre end en 100 %-stilling. 
5
 Bemærk: Det er ikke tanken, at beregningsmetoden skal ændres løbende. Det bør kun ske, hvis det er bydende nødven-

digt (jf. håndbogens kapitel 4.5.2.2.1) 
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2019 

Overførsel af udgifterne til godkendte aktiviteter til efterfølgende år 
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige ræk-
kefølge for aktiviteten 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgif-
terne til efterfølgende år 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Gennemførelse af nye aktiviteter  x 

Supplering og udvidelse af godkendte aktiviteter  x 

 

2.4 Udstyr: 

 Kræver ikke 
godkendelse: 

BEMÆRK: gæl-
der kun til og 

med budgetåret 
2019 

Kræver god-
kendelse 

Overførsel af udgifterne til godkendte anskaffelser til efterfølgende år 
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige ræk-
kefølge for aktiviteten 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgif-
terne til efterfølgende år 

X 
(1:1-overførsel) 

 

Foretagelse af nye anskaffelser  x 

Supplering og udvidelse af godkendte anskaffelser  x 

 

3. Ændringens art 

For nogle ændringers vedkommende er der tale om mindre afvigelser, som vil påvirke projektforlø-

bet i ubetydelig grad, mens andre kan påvirke projektresultaterne i moderat grad eller mere grund-

læggende. I forbindelse med denne inddeling er det vigtigt, hvem der må træffe afgørelse om æn-

dringer. Projektændringer skal også kun foretages, når de er virkelig nødvendige, idet proceduren 

med ændringsansøgninger der vedrører moderate og grundlæggende ændringer altid medfører en 

del administrative opgaver for projektet. 

Som skitseret ovenfor, kan ændringerne sammenfattes i tre kategorier. Nedenstående tabel 1 giver 

et overblik over ændringens art, beslutningstagere, dokumentationspligter og konsekvenser, som 

forklares nærmere på næste side. De forskellige ændringer og konstellationer er beskrevet mere 

udførligt i tabel 2. Heraf fremgår det også, hvordan processen forløber, når der er ændringer, dvs. 

hvad projektet gør, og hvem der træffer beslutningen, samt henvisning til de dermed forbundne kon-

sekvenser. Opregningen i tabel 2 er ikke endelig og skal blot belyse mulige ændringskonstellationer. 

Spørg gerne jeres sagsbehandler i sekretariatet, hvis en særlig ændring ikke fremgår af tabellen. 

Ændringens art Beslutningstager Dokumentationspligter Konsekvenser 

1) Ubetydelig Leadpartner efter af-
stemning med projekt-
partnerne 

Angivelse af ændringerne i 
forbindelse med afrappor-
tering 

Ingen 

2) Moderat Interreg-
administrationen, evt. 
også med beslutning 

Skriftlig sagsfremstilling i 
forbindelse med en æn-

Evt. ændring / supplering 
af leadpartneraftalen 
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truffet af den økonomisk 
ansvarlige programpart-
ner 

dringsansøgning 

3) Grundlæggende    Interreg-udvalget Skriftlig sagsfremstilling fra 
leadpartner samt Interreg-
administrationens vurde-
ring 

Beslutning træffes af 
Interreg-udvalget og 
ændring / supplering af 
leadpartneraftalen 

Tabel 1: Oversigt over projektændringer 

 

3.1 Ubetydelige ændringer - leadpartner træffer afgørelse efter afstemning med projektpartnerne 

Herved forstås ændringer, som ikke har væsentlig indvirkning på projektets indholdsmæssige, øko-

nomiske og tidsmæssige sigte, og som således ikke ændrer væsentligt ved grundlaget for leadpart-

neraftalen, eller forsinkelser, såfremt de dermed forbundne aktiviteter og udgifter samlet set forbli-

ver uændrede, såkaldte '1:1-overførsler' (jf. eksemplerne under pkt. 2) samt den såkaldte 10%-

overførsel (se tabel 2, pkt. 4.1). Leadpartner kan implementere disse ændringer direkte efter afstem-

ning med projektpartnerne og med efterfølgende underretning af administrationen. Ændringerne 

skal angives eksplicit i afrapporteringen, dvs. i årsberetningen og/eller statusrapporten. Bemærk 

venligst at de såkaldte 1:1-overførsler fra og med den 1.1.2020 ikke mere er mulige, og at det der-

med kun som godkendelsesfrie ændringer er de såkaldte 10%-overførsler, der herefter er mulige. 

3.2 Moderate ændringer – Interreg-administrationen træffer afgørelse, evt. sammen med det ud-

valgsmedlem, der repræsenterer den økonomisk ansvarlige programpartner 

Moderate ændringer kan påvirke projektgennemførelsen og de forventede projektresultater og afvi-

ger således fra den bevilgede ansøgning som aftalegrundlag. Den slags ændringer kan kun foretages 

på baggrund af en skriftlig begrundelse, som tilsendes sekretariatet, og som Interreg-

administrationen træffer afgørelse om. Godkendelsen implementeres af forvaltningsmyndigheden, 

da ændringer af denne art som regel fører til en supplering eller ændring af leadpartneraftalen. Æn-

dringerne skal angives eksplicit i afrapporteringen, dvs. i årsberetningen og/eller statusrapporten. 

Interreg-udvalget bliver orienteret om godkendte moderate ændringer i projekter til dets næste mø-

de. Medtag venligst også i jeres planlægning, at behandlingen i Interreg-administrationen af disse 

ændringer tager en vis tid, og at der også kan opstå spørgsmål, der skal afklares. 

Til de moderate ændringer hører også projektforlængelser. I nogle projekter kan det fx på grund af 

forsinkelser være nødvendigt at forlænge projektløbetiden udgiftsneutralt, for på trods af forsinkel-

sen alligevel at nå projektets mål og effekter. Sådan en forlængelse er en undtagelse og kræver en 

logisk begrundelse.  

Endvidere er det vigtigt, at det også kun handler om en forsinkelse, og ikke om at eventuelle ubrugte 

midler skal anvendes til andre eller nye aktiviteter. En forlængelse er altså udgiftsneutral og skal an-

søges tilsvarende. Det er vigtigt at bemærke, at ansøgningen om forlængelse skal indsendes i god tid 

før projektafslutning blandt andet fordi det påvirker planlægningen af slutevalueringen. Man skal 

derfor ansøge om en projektforlængelse mindst 6 måneder før projektafslutning, således at alle be-

rørte har mulighed for en fornuftig planlægning og projektet kan afsluttes med succes.  
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Bemærk venligst at for alle ændringsansøgninger gælder: Den sidste frist i programmet for at    

indsende en ændringsansøgning er sammen med indsendelsen af årsrapporten for året 2021. 

 

3.3 Grundlæggende ændringer – Interreg-udvalget træffer afgørelse 

Interreg-udvalget skal træffe afgørelse om ændringer, som i væsentlig grad påvirker grundlaget for 

projektbevillingen, og som også kun kan ske på baggrund af en skriftlig begrundelse, der tilsendes 

sekretariatet. Medtag venligst i jeres planlægning, at det også her skal behandles i Interreg-

administrationen (se ovenfor), og at godkendelsen i Interreg-udvalget også tager en vis tid. 

 

4. Sådan foretager du ændringer via ELMOS 

Du foretager ændringer i en ansøgning ved at tilpasse den ansøgning, der er indsendt i ELMOS. I den 

forbindelse sender leadpartner en meddelelse til Interreg-sekretariatet, som så frigiver en ny version 

af ansøgningen. Denne ansøgning er en kopi af den tidligere version. Et projekt kan så udarbejde en 

ny version af ansøgningen og foretage tilpasninger de relevante steder.  

Den ændrede ansøgning indsendes analogt med proceduren for den 'normale' indsendelse, som den 

er beskrevet i kapitel 4.2 i ELMOS-brugermanualen. Der er kun brug for et nyt underskriftsblad med 

bekræftelse af medfinansieringen i det tilfælde hvor den nødvendige medfinansiering på grund af 

ændringerne bliver højere end den oprindelige medfinansiering. 

En efterfølgende rapport sættes så i relation til budgetudgifterne for den senest gældende ansøg-

ning. 

4.1 Ændringer, som kræver godkendelse 

Ønsker du at foretage ændringer, som kræver godkendelse fra Interreg-administrationen? 

Ansøger du om ændringen uafhængigt af en rapport, kan det gøres helt uformelt. Nedenstående 

punkter a.-d. skal dog overholdes. En udgiftsneutral forlængelse kan også uformelt indsendes til In-

terreg-administrationen via en besked i ELMOS, og punkterne a.-d. bortfalder. 

I forbindelse med rapportering skal der ansøges om ændringer via rapporten (pkt. 1.9 i EL-

MOS/rapport), hvor begrundelsen for ændringen også anføres.  Den skal være plausibel og fuldstæn-

dig, dvs., du skal ikke indsende yderligere vidtgående begrundelser, medmindre det skyldes mang-

lende plads, eller at Interreg-administrationen har spørgsmål. Opdel de ændringer, der skal foreta-

ges, på en overskuelig og for udenforstående forståelig måde. Oplys følgende for hver ændring (som 

hjælp hertil, hvilket også senere kan lette revisionen, står dokumentet ”Änderungsantrag ændrings-

ansøgning Hilfe hjælp” til rådighed på hjemmesiden): 

a. Arbejdspakkens og aktivitetens betegnelse 

b. De oprindeligt planlagte udgifter ifølge budgettet  

c. De nye budgetterede udgifter eller reviderede udgifter 

d. Begrundelse for ændringen 
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For at sikre, at de samlede udgifter i ansøgningens budgetdel stemmer overens med de allerede revi-

derede udgifter for foregående gennemførelsesår, skal de samlede udgifter pr. udgiftskategori tilpas-

ses iht. de reviderede udgifter. Det gør du som følger: 

1. Sæt alle udgifter i det foregående gennemførelsesår til 'nul' i budgettet. 

2. Indsæt en ny linje efter hver udgiftskategori.  

3. Indtast her de reviderede samlede udgifter under enhedsomkostningerne og sæt enheden til 

'en'. Så vises de reviderede samlede udgifter for den foregående beretning automatisk. 

Foretag så ændringerne som beskrevet oven for direkte i ansøgningens budgetdel. Det er vigtigt, at 

de foretagne ændringer i budgetdelen stemmer overens med begrundelserne.   

Efterfølgende indsendes ansøgningen venligst igen via Elmos. Der er kun brug for et nyt underskrifts-

blad med bekræftelse af medfinansieringen i det tilfælde hvor den nødvendige medfinansiering på 

grund af ændringerne bliver højere end den oprindelige medfinansiering. 

4.2 Ændringer, som ikke kræver godkendelse 

Hvis du vil foretage ændringer, som ikke kræver godkendelse, skal du tage højde for følgende punk-

ter:  

a. Informer om ændringerne i forbindelse med rapporteringen (se rapporter i ELMOS eller fact 

sheet Rapportering med first level kontrol).  

b. I forbindelse med den næste ændring i jeres projekt, som kræver godkendelse, foretager du 

ændringerne uden godkendelse direkte i ansøgningens budgetdel. Det er vigtigt, at de fore-

tagne ændringer i budgetdelen stemmer overens med oplysningerne i rapporten (evt. fra en 

tidligere rapport). Derved undgås supplerende spørgsmål. 

c. Opdater så også budgettet de steder, hvor du ønsker at foretage ændringer, som kræver 

godkendelse (pkt. 4.1). 

For yderligere oplysninger henvises til ELMOS-brugermanualen på hjemmesiden under 

https://www.interreg5a.eu/dk/elmos. 

https://www.interreg5a.eu/dk/elmos
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Tabel 2: Ændringstyper og den tilhørende proces 

 Ændringens art Ændring Hvad skal der gøres? Proces 

ubety-

delig 

mode-

rat 

grund-

læg-

gende 

1. Data generelt 

1.1 Ændringer af kontaktdata og adresser på 

leadpartner og de øvrige partnere eller 

centrale projektmedarbejdere og ændring 

af bankoplysninger og oplysninger om 

momsregistrering  

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

1.2 Ændring af projekttitel X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

og især ændres i kommunikations-

arbejdet 

 Evt. ændring af leadpartneraftalen 

1.3 Forlængelse/forkortelse af projektperio-

den 

Betingelse: Ændringerne begrundes plau-

sibelt, det samlede bevilgede budget 

overskrides ikke, og projektmålene for-

ventes nået. En forlængelse kan ikke er-

statte en tillægsansøgning! 

 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet.  

 Der skal evt. indsendes et revideret 

budget. 

 (Eksempel: En ændring af projektperio-

den har indvirkning på udgifternes for-

deling på gennemførelsesårene og der-

med på budgettet) 

 Interreg-administrationen foretager 

undersøgelse og godkendelse. 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

2. Arbejds- eller tidsplan 

2.1 Ændringer af tidsplanen for arbejdspak-

kerne og for at opnå projektets egne out-

putindikatorer og programmets egne 

outputindikatorer  

 

Betingelse: 

Ændringen har ingen indholdsmæssige 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 
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konsekvenser, og den overordnede tids-

plan inkl. projektets samlede løbetid bliver 

ikke overskredet. 

2.2 Ubetydelige ændringer af metoderne i 

eller implementeringen af projektet (f.eks. 

afholdelse af et seminar i stedet for en 

workshop osv.). 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

3. Indikatorer 

3.1 Ændringer af projektets egne outputindi-

katorer 

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretariatet/ forvalt-

ningsmyndigheden 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

3.2 Ændringer af programmets egne output-

indikatorer i projektet  

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4. Budget 

4.1 Afvigelser på det samlede bevilgede bud-

get, som ligger inden for + / - 10 % af det 

samlede beløb p.a., relateret til de fem 

udgiftskategorier (Personaleudgifter, 

Kontor- og administrationsudgifter, Rejse-

udgifter, Udgifter til eksterne tjeneste-

ydelser og Udgifter til udstyr) 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.2 Afvigelser på det samlede bevilgede bud-

get, som ligger over + / - 10 % af det sam-

lede beløb p.a., relateret til de fem ud-

giftskategorier (Personaleudgifter, Kontor- 

og administrationsudgifter, Rejseudgifter, 

Udgifter til eksterne tjenesteydelser og 

Udgifter til udstyr)   

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.3 '1:1-overførsler', hvor aktiviteter og der-

med forbundne udgifter kan forskydes fra 

et år til et andet eller andre kalenderår, 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Skal fremgå af næste afrapportering 
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hvis budgettet grundlæggende overhol-

des. Dette gælder, såfremt aktiviteternes 

indhold og udgifter samlet set forbliver 

uændrede. (For forklaring henvises til pkt. 

3, øverst side 3, for eksempel se nedenfor) 

4.4 Overførsler af ikke anvendte budgetmidler 

p.a. på det godkendte samlede budget, 

(som ikke vedrører pkt. 4.3). 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

(For forklaring henvises til pkt. 3, øverst 

side 3) 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.5 Overførsler fra efterfølgende år som følge 

af overskridelse af budgetmidlerne 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.6 Overførsler af budgetmidler mellem de 

enkelte partnerbudgetter, som udgør 

mindre end 10 % af den respektive pro-

jektpartners samlede udgifter.
6
 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.7 Overførsler af budgetmidler mellem de 

enkelte partnerbudgetter, som udgør 

mere end 10 % af den respektive projekt-

partners samlede udgifter.
7
 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen, idet den økono-

misk ansvarlige programpartners 

samtykke forudsættes 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

                                                           
6
 Overførsel af budgetmidler mellem partnere, hvoraf mindst en modtager statsstøtte, er grundlæggende set ikke mulig. 

7
 Overførsel af budgetmidler mellem partnere, hvoraf mindst en modtager statsstøtte, er grundlæggende set ikke mulig. 
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4.8 Ændring af beregningsmetoder for perso-

naleomkostninger. 

Såfremt personaleomkostningerne samlet 

set og medarbejdernes opgaver ændrer 

sig. 

  X  Leadpartner indsender en ændringsan-
søgning til Interreg-administrationen. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering  

 

4.9 Ændring af aktiviteterne  X   Leadpartner indsender en ændringsan-
søgning til Interreg-administrationen. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Supplering af leadpartneraftalen 
 Skal fremgå af næste afrapportering 

5. Partnerskab 

5.1 Ændring af netværkspartnerskabet 

 

Betingelse: 

Ændringen har ingen indholdsmæssige 

konsekvenser. 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

5.2 Ændringer af partnerskabet mellem aktø-

rerne med økonomisk ansvar 

Betingelse: 

Grundlaget for bevillingen ændres ikke 

væsentligt. Det betyder, at projektets 

indhold og de planlagte aktiviteter ikke 

ændres grundlæggende. Ændringen har 

ingen indvirkning på opnåelsen af pro-

jektmålene. Det samlede bevilgede bud-

get bliver ikke overskredet. Hertil hører 

udskiftning og bortfald af en eller flere 

projektpartnere. 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet. 

 Der skal indsendes en revideret ansøg-

ning og et revideret budget. 

 Ændringen er tidligst støtteberettiget på 

egen risiko, når ansøgningen er ind-

sendt, og indtil den er godkendt. 

 Afgørelsen træffes som hovedregel 

af Interreg-administrationen, det af-

gøres i det enkelte tilfælde, om det 

udvalgsmedlem, der repræsenterer 

den økonomisk ansvarlige program-

partner, skal indgå i beslutningstag-

ningen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

5.3 Ændringer af partnerorganisationernes 

retlige status 

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Administrationen undersøger, 

hvorvidt ændringen har indvirkning 

på bevillingen.  

 Evt. indsendelse af et revideret 

budget og fastsættelse af bevillingen 
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og støttesatsen på ny 

 Evt. indsendelse af en revideret 

ansøgning 

 Evt. godkendelse fra det udvalgs-

medlem, der repræsenterer den 

økonomisk ansvarlige programpart-

ner 

(Eksempel: En ændring af den retlige 

status medfører, at en partner går fra 

at være klassificeret som "offentlig" til 

at være "privat", eller ændringen be-

tyder, at partneren ikke længere er 

støtteberettiget). 

5.4 Ændringer af partnerskabet mellem aktø-

rerne med økonomisk ansvar 

Betingelse: 

Grundlaget for bevillingen ændres væ-

sentligt. Det betyder, at projektets indhold 

og de planlagte aktiviteter ændres grund-

læggende. Ændringen har også indvirkning 

på opnåelsen af projektmålene. Det sam-

lede bevilgede budget forhøjes. Årsagen 

kan være udskiftning eller bortfald af en 

eller flere projektpartnere, eller at der 

indgår en ny partner. 

  X  Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet.  

 Der skal indsendes en revideret ansøg-

ning og et revideret budget. 

 Ændringen er tidligst støtteberettiget på 

egen risiko, når ansøgningen er ind-

sendt, og indtil den er godkendt. 

 Interreg-udvalget træffer afgørelse. 

 Ny leadpartneraftale eller supplering 

af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

 

 

 


